

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора СПб ГБ ПОУ
"Техникум "Приморский"
А.Н. Сотников



План мероприятий (дорожная карта) по внедрению дистанционных образовательных технологий в СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
Нормативно-правовое обеспечение внедрения дистанционных образовательных технологий.			
1.	Подготовка приказа об утверждении плана мероприятий, о назначении ответственных за реализацию.	Сентябрь 2020 года	Директор А.В. Горохов
2.	Актуализация локальных актов по вопросам организации и осуществления внедрения дистанционных образовательных технологий. Положение об организации дистанционного обучения; Положение об использовании платформы дистанционного обучения; Положение об организации текущего, промежуточного и итогового контроля; Положение о ГИА; Положение об организации обучения по программам СПО.	Сентябрь 2020 года	Директор А.В. Горохов
3.	Создание системы учета работа педагогов с применением дистанционных образовательных технологий.	Сентябрь 2020 года	Директор А.В. Горохов

Материально-техническое обеспечение внедрения дистанционных образовательных технологий			
1.	Анализ технических возможностей обучающихся, программного обеспечения, установленного на домашних компьютерах (планшетах).	Сентябрь 2020 года	Заместитель директора по УПР А.С. Грибанов Заместитель директора по ТО А.Н. Сотников
2.	Определение основной платформы для реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.	Сентябрь 2020 года	Директор А.В. Горохов
3.	Определение перечня информационных ресурсов для реализации общеобразовательной подготовки и дополнительных информационных ресурсов для реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий	Сентябрь 2020 года	Заместитель директора по УПР А.С. Грибанов Заместитель директора по ТО А.Н. Сотников
4.	Корректировка рабочих программ по дисциплинам, модулям для реализации с применением дистанционных образовательных технологий	Сентябрь 2020 года	Заместитель директора по УПР А.С. Грибанов Заместитель директора по ТО А.Н. Сотников
5.	Разработка педагогическими работниками недостающих электронных учебных материалов на основной платформе для реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий	Сентябрь 2020 года	Председатели МО: Рустова Н.Б. Иванова Ю С. Королева О.В. Давыдова Н.М.
6.	Регистрация педагогических работников и обучающихся на платформе дистанционного обучения	Сентябрь – октябрь 2020 года	Инженер-электроник А.С. Викулин
7.	Создание вкладки на сайте Техникума «Дистанционное обучение»	Сентябрь – октябрь 2020 года	Инженер-электроник А.С. Викулин

Совершенствование уровня владения педагогическими работниками информационно-коммуникационными технологиями.			
1.	Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических работников в области IT-технологий	Сентябрь 2020 года	Директор А.В. Горохов
2.	Организация обучения по программам повышения квалификации педагогических работников по вопросам использования дистанционных образовательных технологий	Сентябрь-декабрь 2020 года	Заместитель директора по УПР А.С. Грибанов
3.	Организация обучения обучающихся по работе с дистанционной платформой и поиску информации в Интернет	По мере необходимости	Заместитель директора по ТО А.Н. Сотников